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e Was und wofur? e Kommunikationsmgmt
e Aufgabenfelder e Risikomanagement
- Integrierende Aufgaben = Beschaffungsmgmt
- Umfangsmanagement ® Schatzen
- Zeitmanagement e Schatzverfahren
- Kostenmanagement e Funktionspunktschatzung
e Qualitatsmanagement e Todesmarschprojekte

e Personalmanagement
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Wo sind wir?: Taxonomie

"Die Welt der Softwaretechnik"

Freie Universitat $ ,.

Welt der Problemstellungen:

* Produkt (Komplexitatsprob.)
e Anforderungen (Problemraum)
e Entwurf (Losungsraum)

® Prozess (psycho-soziale P.)
e Kognitive Beschrankungen
e Mangel der Urteilskraft

e Kommunikation,
Koordination

e Gruppendynamik
< Verborgene Ziele
e Fehler

Welt der Losungsansatze:

® Technische Ansatze ("hart")
e Abstraktion
e Wiederverwendung
e Automatisierung

* Methodische Ansatze ("weich")
e Anforderungsermittlung
e Entwurf
e Qualitatssicherung
e Projektmanagement
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Wo sind wir?:
Projektmanagement

Freie Universitat (.S )¢

e Einsicht: Ein Projekt lauft nicht von allein gut ab

sondern bendétigt Planung, Leitung und Risikomanagement

® Prinzipien:

Zielsetzung: Mache Ziele u. Prioritaten bekannt und akzeptiert
Stabile Anforderungen: Verhindere tbermaldige Anf.andrgn.

Iteration: Erzeuge in kurzen Abstanden wohldefinierte
Ergebnisse (Meilensteine)

Planung und Koordination: Vergebe klare Aufgaben u.
Zeitvorgaben, Uberwache, greife bei Abweichungen frih ein

Kommunikation: Mache allen die von ihnen benotigte
Information rechtzeitig bekannt

Konflikt: Erkenne Konflikte rechtzeitig und I6se sie sinnvoll auf

Risikomanagement: Entdecke regelmaliig vorbeugend wichtige
Gefahren, vermeide Eintreten, bereite ReparaturmalRnahmen vor

Normales Vorgehen: Vermeide radikales Vorgehen maoglichst
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Freie Universitat (.S,

Begriff Projektmanagement

Ahnlich fur versch. Aufgaben (SW-Entwicklung, Bruickenbau, ...)

® Project Management Institute (pmi.org):

e "A project is a temporary endeavour, undertaken
to create a unique product, service, or result.” :
bitte nicht Projekt mit Produkt verwechseln

e "Project Management is the application of knowledge, skills, tools
and techniques to project activities to meet project
requirements."

e "Project management includes
(1) identifying requirements,
(2) establishing clear objectives,
(3) balancing the competing demands for time, quality, and cost,
(4) adapting the specifications, plans, and approach to the
different concerns and expectations of the various stakeholders."

e DIN 69901:

e "Gesamtheit von Fuhrungsaufgaben, -organisation, -techniken
und -mitteln fur die Abwicklung eines Projektes™
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Projektmanagement und Humor

® Projekte sind oftmals nicht erfolgreich,
= deshalb gibt es viele Ausspriche Uber das Projektmanagement,
= viele davon recht zynisch (mit einem kleinen wahren Kern).
e siehe z.B. http://en.wikiquote.org/wiki/Project _management

® Hier ein paar nicht ganz ernst zu nehmende Zitate:

e Personlichkeit: "If you're 6 months late on a milestone due next
week but really believe you can make it, you're a project
manager."

e Zeitschatzung: "The hardest 10% of a project take 90% of the
time and the remaining 90% take the other 90%."

e Straffung von Zeitplanen: "Even the nine most competent women
cannot have one baby in only one month."

e Rolle von Planung: "The nice thing about not planning is that
failure comes as a complete surprise rather than being preceded
by a period of worry and depression."
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Das magische Dreieck

Freie Universitat ?. !

e Klassisches
Projektmanagement versucht,
widerstreitende Krafte zu
balancieren: Qualitat,
Kosten, Projektdauer

e hohere Qualitat verlangt meist
langere Zeit und/oder erhoht

Kosten etc.
Umfang
Dauer u. Qualitat
Kosten

Im SW-Projektmgmt. spaltet
man Qualitat oft auf in

e Umfang (Funktionalitat) und

ist bei SW leichter unterwegs
reduzierbar als z.B. bei einer
Bricke

e Qualitat (z.B. Zuverlassigkeit,
Bedienbarkeit)
Dagegen hangen die Kosten
eng mit der der Projektdauer
zusammen (Personalaufwand)
e und treten weniger als separate
Entscheidungsgréfe auf
Deshalb ist bei SW-Projekten
das Dreieck meistens
Umfang, Qualitat,
Projektdauer

e manchmal sieht man auch ein
Viereck
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Aufgabenfelder
des Projektmanagements (PM)

% e
Freie Universitat (| Se )

Laut Project Management Institute besteht PM aus den
folgenden 9 Aufgabenfeldern:

1. Integrierende Aufgaben (integration mgmt)

2. Umfangsmanagement (scope mgmt)

3. Zeitmanagement (time mgmt)

4. Kostenmanagement (cost mgmt)

5. Qualitatsmanagement (quality mgmt)

6. Personalmanagement (human resource mgmt)
/. Kommunikationsmgmt. (communication mgmt)
8. Risikomanagement (risk mgmt)

9. Beschaffungsmgmt. (procurement mgmt)

Es folgt eine Kurzubersicht tGber deren Themen
e anschlieend betrachten wir ein paar Fragestellungen genauer
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Freie Universitat (| Se.):

Vorbemerkung: Wann wie viel?

* Viele der nachfolgend beschriebenen Aufgaben sind nur far
Grol3projekte im vollen Umfang sinnvoll

e Bei mittelgrol3en Projekten sollten viele davon vereinfacht
werden

e aber welche und wie stark hangt vom Einzelfall ab

e Bei kleinen Projekten sollten evtl. sogar manche ganz
entfallen

e aber ob und welche hangt vom Einzelfall ab

e Ubertriebenes Projektmanagement ist schadlich!
Zu wenig Projektmanagement ist auch schadlich!

e Augenmall ist gefragt!
e (Das ist allerdings ohne Erfahrung ziemlich viel verlangt...)
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Integrierende
Aufgaben (integration mgmt)

1% L
Freie Universitat (| Se.):

e Diese Tatigkeiten verbinden die Tatigkeiten der restlichen
Felder miteinander

e Entwickeln des umfassenden Projektplans
e enthalt Teilplane aus den anderen Aufgabenfeldern

e Anmerkung: Ein solcher Plan existiert immer
(evtl. nicht detailliert, evtl. nur in Kopfen; evtl. sogar vage)

* Projektleitung
= konkrete Anweisungen geben, Entscheidungen fallen etc.
* Projektuberwachung
e kontinuierlich den Ablauf gegentber den Planen verfolgen,
e bei Abweichungen geeignete MalRhahmen ergreifen
e Plananderungs-Uberwachung und -Steuerung

- Anderungen am Plan auf Wirkungen abklopfen und entweder
zurlckweisen oder komplett ins Projekt einfadeln
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Umfangsmanagement (scope mgmt)

* Umfangsdefinition
e Was ist Aufgabe des Projekts? Was nicht?
e Bei SW: = Anforderungsbestimmung

® Erarbeiten einer Arbeitszerlegung
(WBS: Work Breakdown Structure)

e In welche handhabbaren Teile sollte man das Gesamtvorgehen
(d.h. den konkreten Prozess) zerlegen?

= Wie fugen sich diese Teile zum ganzen Vorgehen zusammen?
e Bei SW hauptsachlich: = Entwurf + Prozessmodell

e Umfangsverwaltung (bei SW: = Anforderungsverwaltung)

- Anderungen am Umfang (durch externe Einflusse, z.B.
Kundenwunsch) werden nicht einfach zugelassen, sondern die
Auswirkungen Uberpruft.

- Akzeptierte Anderungen werden sorgfaltig in die
Umfangsbeschreibung eingearbeitet

und Beteiligte geeignet benachrichtigt
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Zeitmanagement (time mgmt)

e Entwickeln einer Aktivitatenliste

e Zu jedem Teilprodukt laut WBS geho6ren eine oder mehrere
Aufgaben (Aktivitaten, also Prozesse)

e (Zeit)Aufwandsschatzung far die Aktivitaten
e Wie hoch ist der Aufwand (z.B. Personentage)?
e Wie lange dauert die Erledigung (Kalendertage)?

e Aufstellung eines Zeit- und Arbeitsplans (schedule)
e Wie hangen die Aufgaben von einander ab?
e Wer erledigt von wann bis wann welche Aktivitat?

e Zeitplanuberwachung (schedule control)
e Wird der Plan eingehalten?
e Kontinuierliche Fortschreibung des Zeitplans

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de [19] 11/ 42



Freie Universitat (| Sl e

Kostenmanagement (cost mgmt)

e Kostenschatzung
e Budgetaufstellung
e Kostenuberwachung

® Bei SW-Projekten sind aul3er den Personalkosten meistens nur
wenige Posten relevant (SW-Lizenzen, HW, Raume etc.)

e Dadurch hangen die Kosten so eng an den Zeitaufwanden,
dass diese Aufgabe kaum separat gelost werden muss
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Qualitatsmanagement (quality mgmt)

e Qualitatsplanung (quality planning)

e Aufstellen von Qualitatsanforderungen
(bei SW: - Anforderungsbestimmung der nichtfunktionalen Anf.)

e Planen, wie man sie erfullt
(bei SW ungefahr: - Qualitatsmanagement (=konstruktive QS))

e Qualitatssicherung (quality assurance)
e bei SW: - (analytische) Qualitatssicherung

e Qualitatssteuerung (quality control)
= wenn die Qualitat nicht stimmt, geeignete MalRhahmen ergreifen

- z.B. korrigieren, Teil wegwerfen und neu bauen, Aufgabe an
andere Person Ubergeben, Entwicklungsprozess andern, etc.

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de [19] 13/ 42



Personalmanagement &
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(human resource mgmt) S

® Personalplanung

e Definition von Rollen, Verantwortlichkeiten, Weisungsbefugnissen
(= Prozessmodell & Organisationsplanung)

= Aufstellung eines Personalzeitplans

Wie viele Leute mit welcher Qualifikation brauchen wir
von wann bis wann?

z.B. Analysten Uberwiegend am Anfang des Projekts,
Programmierer jedoch nicht von Anfang an

® Team einwerben, Teamformung
e Teilnahme an einem Projekt sollte freiwillig sein
= Mitglieder mussen ein Gemeinschaftsgefuhl entwickeln

e Teamfuhrung

e Leistung der Mitglieder verfolgen, Feedback geben, Konflikte
auflosen, Arbeit bei Anderungen neu koordinieren
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Kommunikationsmanagement
(communication mgmt)

Freie Universitat (.S )¢

e Kommunikationsplanung
= Welche Beteiligten brauchen regelméafig welche Information?

e Informationsverteilung

e Den Betroffenen relevante Information stets zlgig
zukommen lassen

e Fortschrittsberichte

» Statusberichte und Planfortschreibung regelmalig erarbeiten und
allen Betroffenen zuleiten

* |Interaktion mit Beteiligten

e Besprechungen und Schriftverkehr mit allen Beteiligten (z.B.
Projektteam, Auftraggeber, Anwender, Interessierte), um deren
Bedurfnisse zu erfiullen und Angelegenheiten aller Art zu klaren
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Risikomanagement (risk mgmt)

e Risiken identifizieren

e Welche Ereignisse konnten die plangerechte Durchfuhrung
bedrohen?

® Risikoeinschatzung
 RisikogrofRen abschatzen, Risikobehandlung priorisieren
e Vorbeugung planen
e Was wird getan, um welchem Risiko vorzubeugen?
e Gegenmallinahmen planen
e Was wird getan, wenn welches Risiko eintritt?
e Risikomanagement-Uberwachung

e Kontinuierlich nach neuen oder veranderten Risiken
Ausschau halten

e FortfiUhrung und Wirkung eingeleiteter Vorbeugungen und
Gegenmallnahmen Uberwachen. Ggf. korrigierend eingreifen

Tim Lister: "Risikomgmt. ist Projektmgmt. fur Erwachsene™
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Beschaffungsmanagement
(procurement mgmt)

% LG
Freie Universitat (| Se.):

® Planung und Durchfuhrung der Beschaffung aller Dinge, die
das Projekt braucht, aber nicht selbst herstellt

e Betrifft bei SW-Projekten z.B. M6bel, Hardware, SW-Lizenzen

® |st aber meist nicht sehr kompliziert
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Aufgabenfelder
des Projektmanagements

STE B
Freie Universitat (| Se)¢

Wir betrachten im Folgenden einige Fragestellungen von:

e Integrierende Aufgaben (integration mgmt)

e Umfangsmanagement (scope mgmt)
e Zeitmanagement (time mgmt)
e Kostenmanagement (cost mgmt)

e Qualitatsmanagement (quality mgmt)

* Personalmanagement (human resource mgmt)
e Kommunikationsmgmt. (communication mgmt)
* Risikomanagement (risk mgmt)

e Beschaffungsmgmt. (procurement mgmt)

Heute plus nachste 3 Doppelstunden
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Ubersicht
e Zeitplanung
e Schatzung des Gesamtaufwands (“'cost estimation') heute
e Aufstellen eines Zeit- und Arbeitsplans nachste Std.
* Risikomanagement nachste Std.

e Risikoermittlung und -einschatzung
e Riskovorbeugung und -behandlung

e Personal- u. Kommunik.mgmt. ubernachste Std.
e Gruppen und Teams
e Psychologische Effekte

® |Integrierende Aufgaben Uberubernachste Std.
e Projektplan
e Projektleitung und -tberwachung
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Ubersicht

1% L
Freie Universitat (| Se.):

e Zeitplanung

eSchatzung des
Gesamtaufwands

e Aufstellen eines Zeit- und Arbeitsplans
* Risikomanagement

e Risikoermittlung und -einschatzung

e Riskovorbeugung und -behandlung
® Personalmanagement

e Gruppen und Teams

e Psychologische Effekte
® Integrierende Aufgaben

e Projektplan

e Projektleitung und -tberwachung
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Schatzen: Rolle

e Zuverlassige (und halbwegs genaue) Aufwandsschatzungen
sind eine wichtige Grundlage fur wirtschaftlich erfolgreiche
SW-Projekte

e denn wenn ein Projekt mehr kostet als es Nutzen bringt, sollte
man das vorher wissen (und es dann gar nicht durchfihren)

e Zusatzlich sind auch Zeitschatzungen sehr wichtig

e weil der Nutzen oft stark abnimmt, wenn man zu spéat an den
Markt kommt

e Zu schlechte (dann meist zu optimistische) Schatzungen
fuhren zu
e Streld und Frustration bei den Projektmitgliedern
langfristig Ausbrennen
e Wirtschaftlichen Verlusten, auch bei den Auftraggebern
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.. Freie Universitat
Schéatzen: Probleme

e |Leider ist das Schatzen von Softwareprojekten aufgrund von
deren hoher Komplexitat sehr schwierig

e aullerdem gibt es Storfaktoren, insbesondere unbekannte
oder schwankende Projektanforderungen

e Wichtige Fragen beim Schatzen
e Sind die Anforderungen schon bekannt?
Alle? Genau genug? Auch die nichtfunktionalen?
e Ist die Architektur schon verstanden? (Standardarchitektur?)
e Ist die Technologie vorgegeben?
e Gibt es sonstige schwierige/ungewodhnliche Randbedingungen?

z.B. verteilte Entwicklung, kein Benutzerkontakt, junges Team etc.
® Faustregeln:

e Hochinnovative Projekte kann man nicht schatzen

e Nur normales Vorgehen lasst sich solide schatzen, radikales nicht

e Projekte mit flieBRenden Anforderungen kann man nicht
verlasslich schatzen
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Schatzen: Basismethoden

&
Ud

Freie Universitit Berlin
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e Schatzungen werden fast
iImmer mit den folgenden
grundlegenden Methoden
hergeleitet

e meist durch eine Kombination
mehrerer dieser Methoden

® Ferner gibt es ausgefeilte
benannte Schatzmethoden,

e firmenspezifisch oder aus der
allgemeinen Literatur,

e die immer auch Kombinationen °
dieser Basismethoden sind,

e erganzt z.B. um konkrete
Zahlenwerte fur Schatzformeln

Basismethoden:
e Schatzen durch Vergleich

Schéatzen durch Zerlegung
der Anforderungen
des Entwurfs

Expertenschatzung
Kombinationsschatzung
Schatzen mit Korrekturfaktoren

Schatzen mit
Stellvertretergrofle

Wir stellen die Basismethoden
in Form von Mustern vor:

e Problem/Kontext

e Vorgehensidee

e Vorteile, Nachteile

e evtl. Varianten, Anmerkungen
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Freie Universitit C(L. S ) Berlin

Schatzen durch Vergleich

® Problem/Kontext:
e Wenn keine bessere Schatzmethode verfugbar ist

e aber Erfahrungen mit Entwicklung ahnlicher Dinge
und deren Aufwande noch bekannt sind

* Vorgehensidee:

e Wahle aus dem Erfahrungsschatz das ahnlichste Ding aus und
benutze dessen Aufwand als Schatzung

e Vorteile: Einfach, schnell
e Nachteile: evtl. zu wenig Erfahrung; Ahnlichkeitsmaf unklar
e Variante:
= Wahle mehrere Ahnlichste und mittele die Schatzung
e Anmerkung:

e Alle anderen Schatzverfahren basieren letzten Endes auf
Vergleich (explizit oder intuitiv)

Lutz Prechelt, prechelt@inf.fu-berlin.de [19] 24 [/ 42



Schatzen
durch Zerlegung (Anforderungen)

Freie Universitit C(L. S ) Berlin

* Problem/Kontext: \
e Wenn Anforderungen wenig voneinander abhangen

d.h. das System nur einen kleinen Kern aufweist

* Vorgehensidee:

e Schatze Aufwand pro Anforderung einzeln; summiere
e Vorteile:

» Starke Reduktion der Komplexitat

e Konzentration aufs Wesentliche (Benutzeranforderungen)
* Nachtelle:

e Nur in wenigen Domaéanen sinnvoll

e Meist ist der Kern fur den Aufwand sehr relevant

e Aufwandsmessungen liegen selten in dieser Form vor
e Anmerkung:

e Schatzverfahren "function points" (Funktionspunkte) funktioniert
so und ist fur einfache Informationssysteme sehr bewahrt
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Schatzen durch Zerlegung (Entwurf)

ST 1o
Freie Universitat (™)

Problem/Kontext:

e Wenn die Architektur des Systems bereits erkennbar ist
Vorgehensidee:

e Schatze den Aufwand fur die Subsysteme und addiere
Vortelle:

e Im Prinzip ist eine sehr genaue Zerlegung und Schatzung maoglich
Nachteile:

e Irrtimer Uber Architektur moglich (insbes. Teile Ubersehen)

= Vernachlassigt Aufwand fur Integration und nichtfunktionale
Anforderungen

Anmerkung:

e Zumindest grobe Zerlegung wird in der Praxis fast immer
eingesetzt

e Oft lauft ein groler Teil der Zerlegung auf blo3e Zahlung hinaus
z.B. Anzahl "Dialoge" (Bildschirmmasken)
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Expertenschatzung (Delphi-Methode)

® Problem/Kontext:

e Wenn es Erfahrungen und Aufwandsdaten nicht schriftlich,
wohl aber im Kopf von Expert/inn/en gibt (evtl. nur implizit)

* Vorgehensidee:
- Bitte jede/n Experten/in separat um eine Schatzung

 Lasse die Experten Ihre Schatzungen und Begrindungen
diskutieren und modifzieren

Resultat: Konsens lUber einen geschatzten Aufwandsbereich
e Vorteile:
e Sehr breitbandig, bezieht enorm viele Faktoren ein
e Unsicherheit der Schatzung wird ggf. klar sichtbar
* Nachtelle:

e Kann bei "Groupthink™ zu dramatisch falschen Ergebnissen
fuhren, die scheinbar vertrauenswurdig sind

e Variante:
e Black-box-Schatzung nur eines/r Experten/in
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Kombinationsschatzung

® Problem/Kontext:

e Wenn mehrere Schatzungen verfugbar sind,
deren Qualitat aber unklar ist

* Vorgehensidee:

< Kombiniere die Schatzungen zu einer Sruntiocrms-evmy
(durch Bereichsbildung, Mittelung, Zurickweisung von Ausreifdern
etc.)
e Vorteile:

e Erhoht die Robustheit der Schatzung

e Nachtelle:

= Gibt es systematische Fehler in vielen der Schatzungen, dann
fuhrt das Kombinieren in die Irre

* Anmerkung:
e Delphi-Methode ist eine Anwendung dieser Idee
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Schatzen mit Korrekturfaktoren

® Problem/Kontext:

= Wenn ein ahnliches Ding zum Vergleich verflgbar ist

e und es zum zu schatzenden Ding erkennbare Unterschiede gibt
* Vorgehensidee:

e Benutze den Aufwand des ahnlichen Dings und korrigiere ihn fur
jeden Unterschied um einen prozentualen Faktor herauf/herunter
Die einzelnen Faktoren werden wiederum geschéatzt oder aus

Erfahrungen entnommen "
e Vorteile:

e Recht flexibel I %
* Nachtelle: \\
e Bei zu vielen Korrekturen wird das Ergebnis dubios

= Bei zu wenig Erfahrung uber einzelnen Korrekturfaktor ebenfalls
e Anmerkung:
e Boehm's Verfahren CoCoMo basiert stark auf Korrekturfaktoren
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Schatzen mit Stellvertretergrof3e

® Problem/Kontext:

e Wir besitzen Aufwandsdaten nur Uber andere Erfahrungsgréfien
als die, die wir schatzen wollen

z.B. Produktivitat in Zeilen Code pro Personenmonat

e aber diese Erfahrungsgrofle (oder etwas
Verwandtes) lasst sich schatzen

* Vorgehensidee:
e Schatze schatzbare Ersatzgrofle
e und rechne dann um

e \/orteile:

e Nachtelle:

e Evtl. wird Kontextabhangigkeit tbersehen
z.B. Zeilen was fur Codes pro Personenmonat?

* Anmerkung:
e CoCoMo verwendet "Zeilen Code" als Ausgangspunkt
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Beispiel:
Funktionspunktverfahren (FP)

Freie Universitat Gfi ™,

e Von IFPUG (International Function Point User Group) genormt

® (Geeignet fur einfache Informationssysteme

e d.h. Systeme, die Daten nur interaktiv verwalten,
aber nicht kompliziert verarbeiten

e Grundidee:

e Zahle und klassifiziere (als einfach, mittel, komplex) wenige
Arten von Anforderungen

e vergebe dafur jeweils Funktionspunkte (FP), summiere diese und
e bestimme Aufwand daraus per empirischem Umrechnungsfaktor.

e FP ist also ein Stellvertreterverfahren (=FPs) kombiniert mit
Vergleichsverfahren (->Umrechnungsfaktor)

e Aulerdem kann man noch Projektumstéande berucksichtigen,
um die Schatzung anzupassen

e Hinzu kommt also ein Korrekturfaktorverfahren
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FP: Arten von Anforderungen

* Eingabe (input)
e Eine Eingabemaske, Uber die Datensatze eingegeben werden
kénnen (z.B. Kundenstammdaten: Name, Adresse, etc.)
e einfach: 3 FP, mittel: 4 FP, komplex: 6 FP
e Ausgabe (output)
e Eine Datenprasentationsdarstellung ("Report")
e einfach: 4 FP, mittel: 5 FP, komplex: 7 FP
e Abfrage (query)
e Eingabe eines Suchkriteriums plus Anzeige des Gefundenen
e einfach: 3 FP, mittel: 4 FP, komplex: 6 FP
e Datenbestand (file)
e Intern verwalteter Datenbestand (z.B. DB-Tabelle)
e einfach: 7 FP, mittel: 10 FP, komplex: 15 FP
e Schnittstelle (interface)
e Datenformat zur Anbindung an anderes System
e einfach: 5 FP, mittel: 7 FP, komplex: 10 FP
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FP: Korrekturfaktoren

* Nun werden Korrekturwerte gemald dem Schwierigkeitsgrad
diverser globaler Anforderungen gezahit:

= Verflechtung mit anderen Systemen (0-5 Korrekturpunkte,
O fur "keine", 5 fur "sehr stark™);

- verteiltes System (0-5);
e hohe Transaktionsrate (0-5);

e komplexe Rechenoperationen (0-10), Steuerung (0-5),
Ausnahmeregelungen (0—10), Verarbeitungslogik (0-5)

e hohe Wiederverwendbarkeit verlangt (0-5)
e viele Datenkonvertierungen nétig (0-5)
e hohe Anpassbarkeit verlangt (0-5)

® Das ergibt zusammen 0—-60 Korrekturpunkte p

e werden als K = 0,7 + p/100 in einen Korrekturfaktor 0,7...1,3
verwandelt
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FP: Gesamtschatzung

e Das Schatzen funktioniert nun auf Basis historischer Daten
(aus fruheren Projekten)
e Beispiel:
e "In unserer Firma haben solche Teams fur solche Projekte einen
Aufwand T von 2,3 Personentagen pro Funktionspunkt gehabt."

e Beispiel: Gesamtschatzung

e Angenommen, die gewichteten Anforderungen (“"rohe"
Funktionspunkte) ergeben FP,., = 130

e und angenommen, 40 Korrekturpunkte ergeben Korrekturfaktor
K=0,7+ 40/100 = 1,1

e Das ergibt justierte (adjusted) Funktionspunkte
FP = FP,, * K=130 * 1,1 = 143
e Das ergibt als Gesamtaufwand
A=FP*T=143 * 2,3 = 329 Personentage (PT)
e Ein Personenmonat (PM) hat ca. 18 Arbeitstage (—220 Tg/Jahr)
e Projektumfang: 329/18 ~ 18 PM. Also 6 Monate fur 3er-Team
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FP: Eignung, Historische Daten

Wer noch keine historischen Daten hat, kann
® Vergleichsdaten aus der Literatur entnehmen oder

e falls er reine Aufwandsdaten Uber alte Projekte hat:
nachtraglich FP-Zahlungen fur alte Projekte machen

* Die FP-Methode ist in jedem Fall schlecht geeignet fur
folgende Falle:
e Projekte, deren Schwierigkeit woanders steckt als in

FP-Eingaben, FP-Ausgaben, FP-Abfragen, FP-Datenbestanden
und FP-Schnittstellen

z.B. alle eingebetteten Systeme, Systemsoftware, Realzeit-SW etc.

e Projekte, fur die die funktionalen Anforderungen noch gar nicht
konkret ermittelt wurden
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Komplette
Schatzverfahren in der Praxis

Freie Universitat (fL ‘

® Projektschatzungen verwenden fast immer eine Kombination
von mehreren Verfahren

e Wie die Kombination genau aussieht, ist von Firma zu Firma
verschieden

e Hangt auch stark von der Domaéane ab

* Wenn Sie Lehrbilcher lesen:
e Am haufigsten beschrieben: Funktionspunkte und CoCoMo

e Funktionspunkte werden in der Praxis in entsprechenden
Bereichen durchaus verwendet

oft in modifizierter Form und meist erganzt durch andere Verfahren
e Ich habe noch nie gehért, dass jemand CoCoMo wirklich einsetzt
® |n der Praxis:
e Zerlegung ist der wichtigste "Trick"
e Rat: Machen Sie Schatzungen auf so viele Arten Sie nur kdnnen!
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1. Oft sind Schatzungen gefragt, noch bevor man auch nur
halbwegs den Projektinhalt versteht

e und dennoch werden die Schatzergebnisse anschliel3end
verbindlich

2. Viele Firmen sammeln Aufwandsdaten nicht

e Dann hat man sie nur in den Kopfen der Entwickler/Projektleiter
Das ist sehr ungenau!

3. Oft wird das Ergebnis der Schatzung nicht akzeptiert

e sondern es gibt politischen Druck, die Schatzung zu verringern

= aber die kiunstlich verminderte Schatzung wird trotzdem zur
verbindlichen Vorgabe an das Projektteam.

e Dramatischste Auspragung: "Todesmarsch-Projekte™
Schatzung liegt 50% oder mehr unterhalb "vernunftiger" Werte
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Exkurs: Todesmarsch-Projekte

e Definition: Ein Projekt, dessen zentrale
Ressourcen-Parameter um mindestens Faktor 2
unter dem Normalen liegen

e Nur die Halfte der erwartbaren Entwicklungszeit
ist verfugbar oder

e nur die Halfte des eigentlich bendtigten
Personals ist verfugbar oder

= das Budget ist sonstwie nur halb so grofl3 wie
eigentlich n6tig oder

e technologische Parameter sind doppelt so scharf .
wie eigentlich machbar (z.B. CPU-Leistung, RAM, DEATH

Transaktionsrate) MARCH

EDWARD YOURDON

® Quelle: Edward Yourdon: Death March
2nd ed., Yourdon Press 2004
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Grunde fur Todesmarsch-Projekte

Warum kommen sie Uberhaupt zustande?
e Politik
e Machtkampfe verschiedener Art (ich bin besser; allgemeiner
Prestigegewinn; letzte Chance; u.a.)

* Nalive oder rucksichtslose Versprechungen durch Vertrieb oder
oberes Management

= "Wir haben den Auftrag! Leider mussten wir unseren Preis
halbieren.”

e Jugendlicher Optimismus

» oft technik-getrieben: "Das schaffen wir [mit XYZ] an einem
Wochenende"

e Startup-Mentalitat

= Adrenalinreicher Zweckoptimismus bei gleichzeitigem
Personalmangel, instabiler Organisation, unerfahrenem
Management und kaum verstandenem Markt
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Griunde fur Todesmarsch-Projekte (2)

e Elitetruppen-Mentalitat
e "Echte Programmierer brauchen keinen Schiaf"
® Intensiver Wettbewerb aufgrund der Globalisierung

e "Eine indische Firma hat fur die Halfte unseres Preises
angeboten™

® Intensiver Wettbewerb aufgrund neuer Technologie

e Nur der erste Anbieter, der damit auf den Markt kommt, kann
noch hohe Gewinne erzielen

e Hoher Zeitdruck durch geanderte Gesetzeslage

e Nur 3 Monate Zeit, bis 400 Seiten neuer Steuergesetze in Kraft
treten

* Unerwartete oder ungeplante Krisen
e "Oh, Mist."
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Rationale
Verhandlungen und Todesmarsch-P.

% e
Freie Universitat (| Se )

Gute Fragen fur die Verhandlungen tUber Termine/Ressourcen:

e "Wenn wir erst eine Woche spater fertig werden, gehen wir
dann pleite?"
e "Wenn wir die kritischen 20% der Funktionalitat liefern, die

80% des Nutzens stiften, brauchen wir die dann schon
komplett beim Liefertermin?"

e "Jeder mochte gern alles gut und schnell und billig.
Und jeder weil3, dass man nur 2 dieser 3 Eigenschaften
bekommen kann.

Welche sind hier am wichtigsten?"

e Ziel ist hier
» akzeptable Abwagungen zu finden

e und harte Todesmarsch-Verursacher unvernunftig aussehen zu
lassen
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Danke!
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